План первоочередных мероприятий (Дорожная карта)

По созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарных профилей

«Точка роста»

№	Название мероприятия	Результат	Срок(в течение года реализации мероприятий)	Ответственный за реализацию
1	Утверждения Положения деятельности Центра в МБОУ «Таптанайская СОШ»	Приказ директора школы	Апрель 2020г	Мижитдоржиев Д.Д.
2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра	Приказ директора школы	Апрель 2020г	Мижитдоржиев Д.Д.
3	Согласование дизайн- проекта Центра согласно фирменного стиля	Проект оформления	Июню 2020г.	Мижитдоржиев Д.Д.
4	Согласование проекта зонирования Центра	Проект зонирования	Июню 2020г	Мижитдоржиев Д.Д.
5	Согласование объема финансирования (калькуляция операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов		Июню 2020г	Мижитдоржиев Д.Д.
6	Согласование перечня оборудования	Перечень оборудования	Июню 2020г	Мижитдоржиев Д.Д.

7	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра	Свидетельство о повышении квалификации		Зияитдинова Н.Н.
8	Приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точа роста»	фотоотчет	Сентябрь 2020г.	Зияитдинова Н.Н.
9	Корректировка образовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	1.Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ 2.Опубликование актуальной информации на официальном сайте	Август 2020г.	Зияитдинова Н.Н.
10	Утверждение нагрузки педагогам Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	Приказ тарификация		Мижитдоржиев Д.Д.
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	Сентябрь 2020г	Зияитдинова Н.Н.
12	Проведение просветительской статья	статьи		Зияитдинова Н.Н.
13	Открытие Центра	Организационное	Сентябрь	Зияитдинова

	образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	обеспечение открытие Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	2020г	Н.Н.
14	Утверждение графика работы Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	Разработка графика	Сентябрь 2020г	Зияитдинова Н.Н.
15	Организация сетевого взаимодействия Центра образования цифрового и гуманитарных профилей «Точка роста»	Соглашения, договоры	Сентябрь, октябрь 2020г	Зияитдинова Н.Н.